



แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 27 ประกอบกับหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4. ความว่า การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของ ผู้บริหารท้องถิ่น โดยแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม จะเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ พัฒนา และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ภายในงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนดอนรัก รวมถึงหน่วยงานอื่นได้ใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหารส่วนดอนรัก ภายใต้แนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนดอนรัก ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของอำเภอหนองจิก และจังหวัดปัตตานี รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้เป็นเครื่องมือ ในการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ต่อไป

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก

สารบัญ

หน้า

หลักการและเหตุผล

ส่วนที่ 1 บทนำ

1

- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ประโยชน์ของการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม

5

- แบบสรุปกิจกรรม / โครงการ/แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
 - ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ภาคผนวก

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

หลักการและเหตุผล

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารสวนตำบลดอนรัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วยงานราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในงบประมาณนั้น ประกอบกับหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4. ความว่า การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อให้การจัดการและติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินการจริง ในพื้นที่องค์การบริหารสวนตำบลดอนรักมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ องค์การบริหารสวนตำบลดอนรัก ได้รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารสวนตำบลดอนรักที่ดำเนินการเพิ่มเติมหลังจากการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับแรก แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย องค์ประกอบ 2 ส่วน ส่วนที่ 1 บทนำ และส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ เป็นส่วนที่สำคัญ เพื่อให้ทราบ โครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารสวนตำบลดอนรักในงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีแนวทางปฏิบัติ ตามข้อ 26 และข้อ 27 ประกอบด้วยหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.38/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4. ความว่า การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอนราชการ/รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ประจำงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะดำเนินการจริง ในงบประมาณนั้น ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
2. เพื่อใช้เป็นเอกสารสำคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ให้มีความสะดวก และชัดเจนในการดำเนินการต่าง ๆ
3. เพื่อเป็นการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่แผนการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ระเบียบการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำไว้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

- หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ชักชวนแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทาง ปฏิบัติตามข้อ 4. ความว่า การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นอำนาจ ของผู้บริหารท้องถิ่น จากหนังสือสั่งการดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูล

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลดอนรัก หลังจากการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับแรก

ขั้นตอนที่ 2 จัดทำร่างแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม และเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนา ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 แล้ว จึงขออนุมัติประกาศใช้แผนการดำเนินงานฯ โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้ อย่างน้อยสามสิบวัน

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตาม การดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action plan)
2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเขามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสามารถตรวจสอบได้

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

1. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความต้องการและตอบสนอง ปัญหาของท้องถิ่น
3. ทำให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
4. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะดำเนินการกิจกรรม หรือมีโครงการ พัฒนาอะไรในพื้นที่บ้างเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)

แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)

แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดง กลยุทธ์ แผนงาน โดยมี ลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

ผด.01

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการก่อสร้างบุกเบิก ปรับปรุง รักษา ทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ	อุตสาหกรรมและโยธา	3,761,000.00		3,761,000		กองช่าง
รวม	1	1	3,761,000.00		3,761,000		1 กอง

ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนรัก

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.2 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการก่อสร้างบุกเบิก ปรับปรุง รักษาทางคมนาคม สะพาน เชื้อน ระบบระบายน้ำ

7.2.1 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการก่อสร้างบุกเบิก ปรับปรุง รักษาทางคมนาคม สะพาน เชื้อน ระบบระบายน้ำ

โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น เกิดจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ
					๒๕๕	๒๕๖	๒๕๗	๒๕๘	๒๕๙	๒๕๖	๒๕๗	๒๕๘	
1 ก่อสร้างถังเก็บน้ำ เหล็ก ทรงกลมแป้น ขนาด 30 ลบ.ม. ประปาหมู่บ้านหลัง โรงเรียนบ้านดอนรัก หมู่ที่ 1 ตำบลคอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	ถังเก็บน้ำเหล็ก ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 25 ม. จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและ ป้ายโครงการ	856,000	หมู่ที่ 1 หลัง โรงเรียนบ้าน ดอนรัก	กองช่าง									เมษายน - มิถุนายน 2568 (90 วัน)

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

.....

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 26(2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2561 ข้อ 27 แผนดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันตั้งแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
นั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนดำเนินเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวข้อที่ 1 การจัดทำแผนดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น

จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ กิจกรรมการพัฒนาที่
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก และเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ สามารถเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอนรัก หรือ www.dornrak.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2568

(นายอับดุลเราะมัน เจะโวะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก

องค์การบริหารส่วนตำบลอนรัก
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี