



สรุปผลการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 เพื่อเสนอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่า ควรมีการ แก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดอนรัก หวังว่า รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติโดยรวมต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก

สารบัญ

หน้า

ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก

18

ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

37

ยุทธศาสตร์การพัฒนางานการบริหารส่วนตำบลดอนรัก

1.วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“ ดอนรักเมืองน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก คนมีการศึกษาและมีคุณธรรม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี”

2.พันธกิจ

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน ชุมชน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม
2. ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
3. ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม อันทรงคุณค่าและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
5. การส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอเพียง

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา :

1. การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย
2. เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทุกพื้นที่
3. ระบบการระบายน้ำมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่
4. สถานศึกษามีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ
5. วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ้านได้รับการส่งเสริม
6. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของตนเอง และหน่วยงานของรัฐเพิ่มขึ้น
7. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8. ชุมชนปลอดภัยยาเสพติด
9. มีสถานที่เพื่อออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชน
10. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ

4.เป้าประสงค์

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ตำบลดอนรัก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ประทับใจแก่ผู้ใช้เส้นทาง
2. ประชาชนใช้เส้นทางในการคมนาคมสะดวก ปลอดภัยขึ้น มีสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่
3. สถานศึกษามีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ ตลอดจนมีการปลูกฝังให้อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันในชุมชนได้โดยไม่เกิดความแตกแยก และสามารถรวมกันเป็นกลุ่มอย่างเข้มแข็งในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5. ประชาชนไม่ว่างงาน และมีรายได้ในการประกอบอาชีพเพื่อจุนเจือครอบครัว

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์ สุนัข คมอุตสาหกรรมฮาลาล

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนใน ท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีตลาดกลางจำหน่ายสินค้า

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์

แนวทางการพัฒนาที่ 7 พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP

แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งใน และนอกระบบ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสอดคล้องตามความต้องการของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนได้มีส่วนร่วมในด้านการแสดงออกด้านความคิดและมีนิสัยรักในการเรียน

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่างๆ

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 1 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน / ชุมชนและเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย

แนวทางการพัฒนาที่ 5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

- แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว
- แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และประชาชนโดยทั่วไป
- แนวทางการพัฒนาที่ 3 ป้องกันและจำกัดการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดตลอดถึงการบำบัดฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด
- แนวทางการพัฒนาที่ 4 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว

- แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา การออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
- แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา
- แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
- แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

- แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร
- แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน
- แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาและสร้างระบบการให้บริการที่ ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- แนวทางการพัฒนาที่ 5 ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน
- แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร
- แนวทางการพัฒนาที่ 7 ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ
- แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร
- แนวทางการพัฒนาที่ 3 จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
- แนวทางการพัฒนาที่ 4 ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
- แนวทางการพัฒนาที่ 5 จัดทำผังเมืองและผังตำบล

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

- แนวทางการพัฒนาที่ 1** ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- แนวทางการพัฒนาที่ 2** เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มี ส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
- แนวทางการพัฒนาที่ 3** ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมี ศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรักแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก มุ่งมั่นที่จะยกระดับด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน และการเกษตร และส่งเสริมให้ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความสะอาด ความปลอดภัย โดยมีแนวทาง ดังนี้

ขยายเขตไฟฟ้า ตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งตำบลการสร้างและบำรุงรักษาทางบก และทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี เช่น ดำเนินการปรับปรุงถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆ และถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหรือมีลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง หรือถนนลูกรังบดอัดปรับเกรดให้มีสภาพดีขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกที่

การสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ และชลประทาน โดยเพิ่มแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค เพื่อใช้ในการด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงปรับปรุงมาตรฐานการผลิตน้ำประปา และระบบผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค – บริโภค ตลอดจนทบทวนอัตราค่าน้ำประปา

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบลโดยมีแนวทาง ดังนี้

สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์กรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดี มั่นคง ส่งเสริมการค้าจัดให้มีศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

สนับสนุนส่งเสริมการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร พัฒนาระบบท่อส่งน้ำสำหรับการเกษตร การทำนา

ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน 3 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 ให้แต่ละครอบครัวมีความพอเพียงต่อการบริโภค

ขั้นตอนที่ 2 เน้นเศรษฐกิจหรือธุรกิจชุมชน

ขั้นตอนที่ 3 เชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน

ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ในท้องถิ่น

จัดตั้งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)

ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน

ส่งเสริมการรวบรวมกลุ่ม/ การพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบล

ส่งเสริมมุ่งเน้นการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อยกระดับความรู้ ฝีมือ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และส่งเสริมสนับสนุนการรวบรวมกลุ่มการผลิตและจำหน่าย

3. นโยบายด้านการส่งเสริมด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะ เรียนรู้ และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิตและมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้ โดยยึดหลักการศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน ดังนี้

ขยายศักยภาพในแผนงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนา พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวตำบลดอนรักให้ดีขึ้น ในด้านการสังคมสงเคราะห์ให้แก่เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสซึ่งต้องเน้นย้ำเป็นอย่างยิ่ง

การส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบลดอนรัก เช่น งานประเพณี กวนอาชुरอ ประเพณีทำบุญเมาลิด โครงการจัดงานละศีลอดเดือนรอมฎอน โครงการจัดงานวันฮารีรายออฮิดิลฟิตรี และรายออฮิดิลอฎฮา ประเพณีวันว่าง ฯลฯ เป็นต้น

สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามและบำบัดยาเสพติด รวมทั้งจัดให้มีสนามกีฬา ที่ได้มาตรฐาน และมีการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและตำบล เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และทำ กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่ง รายได้ของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรมและเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้จะส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีแบบยั่งยืน

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่

สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลอนรักมีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

เฝ้าระวัง ติดตาม สังเกตการณ์ และแก้ไขปัญหาโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในตำบลอนรัก
ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ

4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลอนรัก มีนโยบายในการฟื้นฟูสภาพและการป้องกันการเสื่อมโทรม หรือ
สูญเสียของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ให้ประชาชนชาวตำบลอนรักเห็นคุณค่า
และมีจิตสำนึก จัดสร้างระบบการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ดูแลรักษาและพัฒนาแหล่งธรรมชาติ

สนับสนุนรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่า และมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริม สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพที่
สวยงาม

ส่งเสริม สนับสนุนโครงการถนนสวย สำนักงานอยู่ และอาคารสาธารณะประโยชน์ตลอดจน
โครงการบ้านน่ามอง

ส่งเสริมการจัดการขยะแบบการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง อันนำไปสู่การ
จัดการขยะฐานศูนย์และการพัฒนาแนวทางรูปแบบ 3R ดังนี้

- Reduce คือ การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง
- Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ำ
- Recycle คือ การนำหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่

5. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลอนรัก จะส่งเสริมให้คนดีเข้ามาปกครองบ้านเมือง และบริหารโดยหลักธรร
มาภิบาล ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก ดังนั้นจึงมีแนวนโยบาย ดังนี้

ส่งเสริมสนับสนุนการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน
ได้แก่ การสนับสนุนประชาคมองค์กรประชาชน โดยการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับประโยชน์” เพื่อ
ประชาชนชาวตำบลอนรัก” ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ ทุกแห่งในกรณีที่มีเหตุ
จำเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตตำบลอนรัก

เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองมากขึ้น โดยให้ประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงาน

สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญกำลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอนรัก

ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเป็นที่ยอมรับมุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน พนักงานส่วนตำบล ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และมีประสบการณ์ในการทำงาน เพิ่มแนวคิดในการพัฒนาตำบลดอนรักเพิ่มมากยิ่งขึ้นบริหารงานคลังอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง อาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก รวมทั้ง ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขต อบต.ดอนรัก และพัฒนา/ปรับปรุงอาคารร้านค้าชุมชน (หอประชุม อบต.) ให้ได้ มาตรฐานระดับตำบล เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประชุม การรับรองแขกบ้านแขกเมือง และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ ตำบล

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่

พัฒนา/ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวของตำบลให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์

ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และความรู้ความสามารถในการป้องกันสาธารณภัย

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน ทั้ง ภาคราชการและภาคประชาชนให้เกิดความรัก ความสามัคคีช่วยกันพัฒนาตำบล

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เอกสารข่าว วารสารเผยแพร่กิจกรรมให้ประชาชนได้รับ ทราบ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีหลักการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดีและเป็นหน่วยงานบริการสังคมที่ดีมีมาตรฐาน ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การสร้างกระบวนการ เรียนรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน เพื่อรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย โดยการพัฒนาระบบกลไกการทำงานในระบบสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบ ประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาชน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบการทำงานขององค์การ บริหารส่วนตำบล การกำหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ดังกล่าวได้วางอยู่บน พื้นฐานความเป็นจริงของด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อให้สามารถดำเนิน นโยบายจนบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน รักต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลดอนรัก โดยใช้วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยงานนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561

เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายมีรายละเอียด ดังนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

- 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
- 1.2 การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน
- 1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย
 - (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
 - (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
 - (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
 - (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
 - (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน
 - (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
 - (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) 5 คะแนน
 - (8) แผนงาน 5 คะแนน
 - (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ 80 (80คะแนน)

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	60
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)
3.4 วิสัยทัศน์	(5)
3.5 กลยุทธ์	(5)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)
3.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)
3.8 แผนงาน	(5)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)
รวมคะแนน	100

สรุปผลการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการ พิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
1. ข้อมูล สภาพทั่วไป และข้อมูล พื้นฐานของ องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	20	
	(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ ที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้าน การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ	(3)	3
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(2)	2
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(2)	2
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(2)	2
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(2)	2
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ ศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(2)	1.91
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(2)	2
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(2)	2
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วม คิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	(3)	3

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
2. การ วิเคราะห์ สภาพการณ์ และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	20 (5)	4.91
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(3)	2.82
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(3)	3
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(3)	3
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(3)	2.91
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)	(3)	2.82
3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและThailand 4.0	60 (10)	9.91

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
3.2 ยุทธศาสตร์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขต จังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0	(10)	9.91
3.3 ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0	(5)	4.91
3.4 วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(5)	4.82
3.5 กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุ วิสัยทัศน์นั้น	(5)	4.91
3.6 เป้าประสงค์ ของแต่ละ ประเด็นกล ยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(5)	4.82
3.7 จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ พื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(5)	4.91
3.8 แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนา ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง ดังกล่าว	(5)	5

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.91
รวมคะแนน		100	98.45

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

- 1.1 การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 คะแนน
 - 1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
 - 1.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
 - 1.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 คะแนน
 - 1.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย
 - (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
 - (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
 - (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
 - (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 - (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 - (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
 - (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
 - (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา
 - (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)
 - (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
 - (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ
 - (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
- คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ 80 (80 คะแนน)

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	10
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	10
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)
5.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(5)
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(5)
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)
รวมคะแนน	100

สรุปคะแนนที่ได้จากคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
1. การสรุป สถานการณ์การ พัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	9.82
2. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงปริมาณ	1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็ คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่ สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตาม หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม อำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	10	9.73
3. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงคุณภาพ	1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ การนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ ดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	10	9.73

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
4. แผนงานและ ยุทธศาสตร์การ พัฒนา	1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน มิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชาารัฐ	10	9.82
5. โครงการพัฒนา	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	60	
5.1 ความชัดเจน ของชื่อโครงการ	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การ พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	(5)	5
5.2 กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี ลักษณะเฉพาะเจาะจง	(5)	5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การ ตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า โครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใคร คือกลุ่มเป้าหมายรอง	(5)	5
5.4 โครงการมี ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี	โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(5)	4.91

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 25๗9 (5) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง จริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทาง สังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี ประสิทธิภาพ	(5)	4.64
5.6 โครงการมี ความสอดคล้อง	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การ เน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(5)	4.55
5.7 โครงการ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	(5)	5

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
5.8 โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้าง ให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชา รัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อ ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	(5)	4.82
5.9 งบประมาณมี ความสอดคล้องกับ เป้าหมาย(ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ มีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	(5)	4.91
5.10 มีการ ประมาณการราคา ถูกต้องตามหลัก วิธีการงบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(5)	4.82
5.11 มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(5)	4.91
5.12 ผลที่คาดว่าจะ ได้รับสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มี ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงาน ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็น ผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลา ได้	(5)	5
	รวมคะแนน	100	97.64

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลอนรัก.....(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570)

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลอนรัก.....
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) | (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) |
| (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) | (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) |

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม	
	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ
	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ
1.การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน	18	3,479,000	18	3,479,000	18	3,479,000	19	4,079,000	19	4,479,000	92	18,995,000
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	16	4,502,000	15	16,022,000	16	3,316,000	18	8,062,000	17	5,228,000	82	37,130,000
3.การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	36	5,684,219	37	7,154,291	36	8,634,291	37	6,134,291	37	8,584,291	183	36,191,383
4.การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพ	36	1,734,650	37	2,134,650	37	1,834,650	37	1,754,650	36	1,734,650	183	9,193,250
5.การพัฒนาด้านการกีฬาและการ	11	4,270,000	10	1,580,000	10	1,580,000	11	5,580,000	11	15,340,000	53	28,350,000
6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	22	2,815,000	23	2,665,000	21	2,215,000	24	2,915,000	23	2,555,000	113	13,165,000
7.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	17	29,704,000	19	24,338,000	19	26,221,000	31	52,273,000	30	350,107,000	116	482,643,000
8.การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้าง	8	790,000	8	800,000	8	800,000	8	800,000	8	800,000	40	3,990,000
รวม	164	52,978,869	167	58,172,941	165	48,079,941	185	81,597,941	181	388,827,941	862	629,657,633

4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม	
	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ
	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ	โครงการ	ประมาณ
1.เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก การเกษตรแบบยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า การบริการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค	28	33,974,000	29	25,918,000	29	27,801,000	42	57,853,000	41	365,447,000	169	510,993,000
การพัฒนาสังคมและศักยภาพคนทุกช่วงวัย ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	72	7,418,869	74	9,288,941	73	10,468,941	74	7,888,941	73	10,318,941	366	45,384,633
การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมล้ำ ภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง	38	7,317,000	38	18,687,000	37	5,531,000	42	10,977,000	40	7,783,000	195	50,295,000
เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข	8	790,000	8	800,000	8	800,000	8	800,000	8	800,000	40	3,990,000
รวม	164	52,978,869	167	58,172,941	165	48,079,941	185	81,597,941	181	388,827,941	862	629,657,633

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.การพัฒนาและ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของระบบเศรษฐกิจ ชุมชนและการแก้ไข ปัญหาความยากจน	3	50.00	-	-	3	50.00	-	-	-	-	6	100.00
2.การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	25	75.76	-	-	8	24.24	-	-	-	-	33	100.00
3.การพัฒนาด้านการ จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	15	88.24	-	-	2	11.76	-	-	-	-	17	100.00
4.การพัฒนาด้านสังคม และการพัฒนาคุณภาพ	8	66.67	-	-	4	33.33	-	-	-	-	12	100.00
5.การพัฒนาด้าน การกีฬาและการท่องเที่ยว	5	71.43	-	-	2	28.57	-	-	-	-	7	100.00
6.การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการที่ดี	7	58.33	-	-	5	41.67	-	-	-	-	12	100.00
7.การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	5	71.43	-	-	2	28.57	-	-	-	-	7	100.00
8.การพัฒนาด้านความ มั่นคงและเสริมสร้างสันติ สุข	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3	100.00
รวม	71	73.20	-	-	26	26.80	-	-	-	-	97	100.00

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1.การพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของระบบ เศรษฐกิจชุมชนและการ แก้ไขปัญหาความยากจน	26,707.00	48.56	-	-	26,707.00	48.56
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	4,970,181.50	87.62	-	-	4,970,181.50	87.62
3.การพัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1,025,266.20	7.20	-	-	1,025,266.20	7.20
4.การพัฒนาด้านสังคมและ การพัฒนาคุณภาพ	6,879,349.00	48.29	-	-	6,879,349.00	48.29
5.การพัฒนาด้านการกีฬา และการท่องเที่ยว	220,105.00	1.54	-	-	220,105.00	1.54
6.การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการที่ดี	97,833.00	0.69	-	-	97,833.00	0.69
7.การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	977,419.68	6.86	-	-	977,419.68	6.86
8.การพัฒนาด้านความมั่นคง และเสริมสร้างสันติสุข	50,028.00	0.35	-	-	50,028.00	0.35
รวม	14,246,889.38	69.49	-	-	14,246,889.38	69.49

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2567

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างคูระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกูโบรีเน หมู่ที่ 1 ตำบลดอนรัก องค์การ บริหารส่วนตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัด ปัตตานี	✓	-	-	3,144,000.00	3,144,000.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,144,000	3,144,000

**ช่วงเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 25 พฤศจิกายน 2567 ส่งมอบงาน วันที่ 20 กันยายน 2567

โครงการที่ดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไตรมาสที่ 1 - 4 (เดือนตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลอนรัก อำเภอนงนุช จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

โครงการ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการไป แล้ว	เบิกจ่ายงวดนี้	รวม	ห้วงเวลา ดำเนินการ
ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร	0	0	1	5,000	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร	0	0	1	10,000	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นกลุ่มเยาวชน	0	0	1	10,000	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นกลุ่มสตรี	1	0	0	10,000	7,962		7,962	4 กค.67
ฝึกอบรมหลักการค้าเงินธุรกิจและหลักการตลาด	1	0	0	10,000	8,815		8,815	21 ส.ค.67
ส่งเสริมและฝึกอบรมพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป	1	0	0	10,000	9930		9,930	8 ก.พ.67
							-	
รวม 6 กิจกรรม	3	0	3	55,000.00	26,707.00	-	- 26,707	

โครงการที่ดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการไป แล้ว	เบิกจ่าย งวดนี้	รวม	ช่วงเวลา ดำเนินการ
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านดอนรัก	1	0	0	644,358	597,848.84	-	597,848.84	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านปะกาจिनอ	1	0	0	165,971	147,204.72	-	147,204.72	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียนในระดับประถมวัย ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนรัก จำนวนนักเรียน 60 คน	1	0	0	117,156	106,770.94	-	106,770.94	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67
จ้างเหมาคนงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลดอนรัก	1	0	0	84,000	84,000.00	-	84,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนรัก	1	0	0	270,000	262,500.00	-	262,500	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67
ค่าพาหนะในการนำเด็กส่งสถานพยาบาล	0	0	1	1,000	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน	0	0	1	5,000	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย(กันน็อค)ในเด็กเล็ก	1	0	0	2,000	2,000.00	-	2,000.0	3-ก.พ.-67

โครงการที่ดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการไป แล้ว	เบิกจ่าย งวดนี้	รวม	ห้วงเวลา ดำเนินการ
เรียนรู้โลกกว้าง	0	0	1	30,000	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก	1	0	-	161,320	153,646.00	-	153,646.0	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67
สานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครองเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก	0	0	1	3,000	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง	1	0	0	5,000	5,000.00	-	5,000.0	13-ก.ย.-67
แสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก		0	1	10,000	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
หนูน้อยรู้เท่าทันแหล่งน้ำเสี่ยง	1	0	0	2,000	2,000.00	-	2,000.0	9-ก.พ.-67
อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	1	0	0	5,000	4,005	-	4,005.0	9-พ.ค.-67
อาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านดอนรัก(เงินอุดหนุน)	1	0	0	1,452,000	1,419,000	-	1,419,000.0	ไม่ได้ดำเนินการ

โครงการที่ดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการไป แล้ว	เบิกจ่าย งวดนี้	รวม	ช่วงเวลา ดำเนินการ
อาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านปะกาจินอ(เงินอุดหนุน)	1	0	0	459,000	432,000	-	432,000.0	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67
อาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน(ศพด.)	1	0	0	396,600	396,900	-	396,900.0	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำ มัสยิด (ตาดีกา)	0	0	1	150,000	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
จริยธรรมสัจจ	1	0	0	200,000	130,615.00	-	130,615.0	24-25 ก.พ.67
จัดการสอนศาสนาอิสลามขั้นพื้นฐาน			1	28,800	0.00	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
จัดกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์	1	0	0	70,000	69,942.00	-	69,942.0	24-25 มี.ย.67
จัดงานประเพณีวันว่าง ม.2 บ้านท่าด่าน ตำบลดอนรัก อำเภอ นองจิก จังหวัดปัตตานี	1	0	0	50,000	49,000.00	-	49,000.0	24-25 เม.ย.67
จัดงานประเพณีวันว่าง ม.4 คลองขุด ตำบลดอนรัก อำเภอนอง จิก จังหวัดปัตตานี	1	0	0	50,000	49,250.00	-	49,250.0	24-25 เม.ย.67
จัดงานเมาลิตประจำปี	1	0	0	240,000	239,500.00	-	239,500.0	14-19 ก.ย.67
จัดสอนอัล-กรุอ่าน	1	0	0	370,000	176,400.00	-	176,400.0	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67
ธรรมะสัจจ	1	0	0	200,000	193,060.00	-	193,060.0	19 - 23 ก.พ.67

โครงการที่ดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลตอกรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการไป แล้ว	เบิกจ่าย งวดนี้	รวม	ช่วงเวลา ดำเนินการ
สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน	1	0	0	150,000	149,947.00	-	149,947.0	30-มี.ค.-67
ให้ความรู้และปฏิบัติศาสนกิจในวันอีดิลฟิตรี	1	0	0	50,000	50,000.00	-	50,000.0	10-เม.ย.-67
ให้ความรู้และปฏิบัติศาสนกิจในวันอีดิลอัฎฮา	1	0	0	50,000.00	50,000.00	-	50,000.0	17-มิ.ย.-67
อนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น			1	50,000		-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
อบรมหลักการปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอน	1	0	0	140,000	139,600.00	-	139,600.0	3-เม.ย.-67
อาซูรอสัมพันธ์	1	0	0	60,000	59,992.00	-	59,992.0	15-17/4/67
รวม 33 กิจกรรม	25		8	5,672,205.00	4,970,181.50	-	4,970,181.50	

โครงการที่ดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไตรมาสที่ 1 - 4 (เดือนตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการไปแล้ว	เบิกจ่ายงวดนี้	รวม	ช่วงเวลาดำเนินการ
จ้างเหมาคนขับรถประจำรถบรรทุกทุกขยขนาดเล็ก	1	0	0	84,000	84,000	0	84,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67
จ้างเหมาคนขับรถประจำรถบรรทุกทุกขยขนาดใหญ่	1	0	0	90,000	90,000	0	90,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67
จ้างเหมาคนงานเก็บขยมูลฝอยประจำรถบรรทุกขยขนาดเล็ก	1	0	0	168,000	168,000	0	168,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67
จ้างเหมาคนงานเก็บขยมูลฝอยประจำรถบรรทุกขยขนาดใหญ่	1	0	0	336,000	332,161	0	332,161.20	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67
จ้างเหมาเพื่อปรับปรุงสถานที่ตั้งขยมูลฝอยองค์การบริหารส่วน ตำบลดอนรัก	1	0	0	130,000	130,000.0	0	130,000.00	30 ก.ย.67
จัดการขยอินทรีย์เพื่อสุขภาพที่ดีในตำบลดอนรัก	0	0	1	10,000	-	0	-	ไม่ได้ดำเนินการ
ประชาคมแผนการบริหารจัดการด้านขยมูลฝอยชุมชน จังหวัด สะอาด	1	0	0	15,000	3,000.00	0	3,000.00	18-มิ.ย.-67
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยและนำกลับมาใช้	1	0	0	15,000	14,900.00	0	14,900.00	29-เม.ย.-67
เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน	1	0	0	5,000	5000	0	5,000.00	25-มิ.ย.-67
คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1	0	0	5,000	5000	0	5,000.00	30-มี.ค.-67
จัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น	0	0	1	10,000		0	-	ไม่ได้ดำเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน อบต.ดอนรัก	1	0	0	10,000	8400	0	8,400.00	1-เม.ย.-67
ปลูกหญ้าแฝก	1	0	0	5,000	4200	0	4,200.00	23-ก.ค.-67
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ	1	0	0	5,000	4980	0	4,980.00	28-ก.ค.-67

โครงการที่ดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไตรมาสที่ 1 - 4 (เดือนตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการไปแล้ว	เบิกจ่ายงวดนี้	รวม	ช่วงเวลาดำเนินการ
ส่งเสริมการดำเนินงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)ดอนรัก	1	0	0	10,000	9,125.00	0	9,125.00	4-พ.ค.-67
ขุดลอกคลองระบายน้ำและผนังกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 6	1	0	0	89,000	88500	0	88,500.00	29 ส.ค.-12 ก.ย.67
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (ปั๊มซัมเมอร์ส)	1	0	0	78,000	78000	0	78,000.00	9-พ.ย.-66
รวม 16 กิจกรรม	15	0	2	1,065,000	1,025,266	0	1,025,266	

โครงการที่ดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไตรมาสที่ 1 - 4 (เดือนตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการไปแล้ว	เบิกจ่ายงวดนี้	รวม	หมายเหตุ
อบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน	0	0	1	120,000	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
ค่าจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	1	0	0	4,000	3,867.00	-	3,867	1 - 25 มี.ค.67
เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ	0	0	1	30,000	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดในสัตว์ พาหะนำโรค	1	0	0	60,000	5,530.00	-	5,530	1 - 30 เม.ย.67
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	1	60,000	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	1	0	0	150,000	150,000	-	150,000	23-พ.ค.-67
จัดการขยะอินทรีย์เพื่อสุขภาพดีในตำบลอนรัก	0	0	1	10,000	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	1	0	0	100,000	16,750	-	16,750	27 ก.พ. - 25 เม.ย.67
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1	0	0	4,839,600	4,640,000.00	-	4,640,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67
เบี้ยยังชีพความพิการ	1	0	0	1,761,600	1,603,400	-	1,603,400	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1	0	0	10,000	9,000	-	9,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67
เงินสำรองจ่าย	1	0	0	500,000	450,802	-	450,802	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67
รวม 12 กิจกรรม	8	0	4	7,645,200	6,879,349	-	6,879,349	

โครงการที่ดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ไตรมาสที่ 1 - 4 (เดือนตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว

โครงการ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการไปแล้ว	เบิกจ่ายงวดนี้	รวม	ห้วงเวลาดำเนินการ
เข้าร่วมแข่งเรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการแข่งเรือยอกก๊อง	1	0	0	100,000	22,560.00		22,560.00	30 ส.ค. -1 ก.ย. 67
จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด	1	0	0	200,000	120,280.00		120,280.00	8 - 19 ส.ค. 67
จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต่อต้านยาเสพติด	0	0	1	60,000	-		-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีของศูนย์เด็กเล็ก อบต.ดอนรัก	1	0	0	20,000	19,970		19,970	29 ก.พ.67
จัดกิจกรรมสำหรับเด็กใน ศพด.อบต.ดอนรัก	1	0	0	30,000	29,815		29,815.00	8-มิ.ย.-67
จัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน	1	0	0	30,000	27,480		27,480.00	23-ส.ค.-67
จัดส่งนักกีฬา/บุคคลเข้าร่วมกิจกรรมหรือแข่งขันกีฬาในรายการ ต่าง ๆ	0	0	1	70,000	-		-	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม 7 กิจกรรม	5	-	2	510,000	220,105	-	220,105	

โครงการที่ดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไตรมาสที่ 1 - 4 (เดือนตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการไปแล้ว	เบิกจ่าย งวดนี้	รวม	ห้วงเวลาดำเนินการ
จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ดอนรัก	0	0	1	30,000	0		-	ไม่ได้ดำเนินการ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสต่างๆ	1	0	0	30,000	29,935.00		29,935.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67
จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ	0	0	1	20,000	-		-	ไม่ได้ดำเนินการ
โตไปไม่โกง	1	0	0	5,000	5,000.00		5,000	5-ก.ย.-67
ฝึกอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้	1	0	0	5,000	5,000		5,000	14-ส.ค.-67
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล	1	0	0	60,000	26,990		26,990	19-ก.พ.-67
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	0	0	1	5,000	-		-	ไม่ได้ดำเนินการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	1	0	0	23,000	23,000.00		23,000	1-ต.ค.-66
ประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนตำบลดอนรัก	1	0	0	15,000	2,850		2,850	5-มิ.ย.-67
จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	1	0	0	10,000	5,058		5,058	6-มิ.ย.-67
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	1	30,000	-		-	ไม่ได้ดำเนินการ
อบต.สัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง	0	0	1	140,000	-		-	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม 12 กิจกรรม	7	-	5	373,000	97,833	-	97,833	

โครงการที่ดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไตรมาสที่ 1 - 4 (เดือนตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการไปแล้ว	เบิกจ่าย งวดนี้	รวม	ห้วงเวลาดำเนินการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองจิก(อุดหนุน)	1	0	0	90,000	88,919.68		88,920	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67
วางท่อระบายน้ำ สายหลังบ้านโต๊ะอิหม่าม หมู่ที่ 7 บ้านดอน รักจะรัง	1	0	0	193,000	191,000		191,000	18 เม.ย. - 17 พ.ค.67
ก่อสร้างขุมประตู่ทางเข้าพร้อมป้อมยาม หมู่ที่ 1 (กันเงิน)	0	0	1	1,209,000	-		-	ไม่ได้ดำเนินการ
บุกเบิกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมาเรียม หมู่ที่ 1 บ้าน ดอนรัก ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	1	0	0	175,000	173,500		173,500	6 มี.ค. - 19 เม.ย.67
บุกเบิกถนนหินคลุก สายบ้านโต๊ะอิหม่าม หมู่ที่ 1 บ้านดอนรัก ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	1	0	0	63,000	62,000.00		62,000	6 มี.ค. - 14 เม.ย.67
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำค.ส.ล. สายภายในหมู่บ้านจือลง หมู่ที่ 5 บ้านจือลง ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	0	0	1	2,891,000	-		-	ไม่ได้ดำเนินการ
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา	1	0	0	504,000	462,000		462,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67
รวม 7 กิจกรรม	5	-	2	5,125,000	977,420		977,420	

โครงการที่ดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไตรมาสที่ 1 - 4 (เดือนตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

โครงการ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการไปแล้ว	เบิกจ่าย งวดนี้	รวม	ช่วงเวลาดำเนินการ
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1	0	0	36,000	35,300.00		35,300.00	27-ส.ค.-67
จัดระเบียบการจราจรช่วงเดือนรอมฎอน	1	0	0	10,000	9,918		9,918.00	12 มี.ค. - 10 เม.ย.67
โครงการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงวันหยุด	1	0	0	10,000	4,810.00		4,810.00	27 มี.ค. - 4 เม.ย.67
รวม 3 กิจกรรม	3	-	-	56,000.00	50,028.00	-	50,028.00	

รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **จัดระเบียบจราจรช่วงเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**
กิจกรรม **ส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ตำบล**

หน่วยงานดำเนินการ **สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**
งบประมาณ **10,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **9,918** บาท

สถานที่/พิกัด **ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**
บริเวณถนน สาย 42 บริเวณตรงข้ามมัสยิดนุรุดดิน ตำบลดอนรัก

วันดำเนินการ **วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2567**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **จัดระเบียบจราจรช่วงเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**
กิจกรรม **ส่งเสริมการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ตำบลดอนรัก**

หน่วยงานดำเนินการ **สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

งบประมาณ **23,170** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **23,170** บาท

สถานที่/พิกัด **จุดตรวจบ้านท่าด่าน หมู่ที่ 2 ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงานดำเนินการ **สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

งบประมาณ **36,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **35,300** บาท

สถานที่/พิกัด **ห้องวิทยุทหา 3 โรงแรมปาร์คอินทาวน์ ปัตตานี**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **ประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานดำเนินการ **สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

งบประมาณ **10,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **2,850** บาท

สถานที่/พิกัด **ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์กรบริหารส่วนตำบลดอนรัก**
ปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการจัดระเบียบการจราจรช่วงเดือน

หน่วยงานดำเนินการ **สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลดอนรัก**
งบประมาณ **30,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **30,000** บาท

สถานที่/พิกัด **บริเวณถนนเพชรเกษม 42 หมู่ที่ 1 ตรวงข้ามมัสยิดบุตรดั้น**

ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**
วันดำเนินการ **วันที่ 12 มีนาคม ถึงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **พัฒนาศุภลากร กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรสุจริตและธรรมาภิบาล**

หน่วยงานดำเนินการ **สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**
งบประมาณ **27,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **26,000** บาท
สถานที่/พิกัด **โรงแรมริเวอร์ ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพพระยะสันกลุ่มสตรี
“หลักสูตรการทำตัวแผ่นหอดกรอบ”

หน่วยงานดำเนินการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก

งบประมาณ 10,000 บาท งบประมาณที่ดำเนินการ 7,967 บาท

สถานที่/พิกัด ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก


ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

วันดำเนินการ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2567

ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

ข้อเสนอแนะ ไม่มี

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย**

หน่วยงานดำเนินการ **สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

งบประมาณ **150,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **150,000** บาท

สถานที่/พิกัด **โรงแรมเซาท์ริชวิว ตำบลลุมสุบิแล อำเภอนบพิตำ จังหวัดปัตตานี**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **วันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567**

ปัญหาอุปสรรค **สถานที่คับแคบ**

ข้อเสนอแนะ **อยากให้ขยายสถานที่ให้สามารถเดินเข้าออกได้สะดวก**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **ฝึกอบรมหลักการดำเนินธุรกิจและหลักการตลาด**

หน่วยงานดำเนินการ **สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

งบประมาณ **10,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **8,815** บาท

สถานที่/พิกัด **ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **วันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามอำนาจหน้าที่**

หน่วยงานดำเนินการ **สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

งบประมาณ **100,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **61,750** บาท

สถานที่/พิกัด **ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ตำบลดอนรัก**

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 25 เมษายน พ.ศ.2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **ส่งเสริมและฝึกอบรมพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง .
กลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป**

หน่วยงานดำเนินการ **สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

งบประมาณ **10,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **9,930** บาท

สถานที่/พิกัด **ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล ตำบลคอกกระบือ**

ผลการดำเนินการ **อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี**
ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

วันดำเนินการ **วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ **บริการประชาชนจัดเก็บภาษีนอกสถานที่**

หน่วยงานดำเนินการ **กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

งบประมาณ **10,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **4,308** บาท

สถานที่/พิกัด **หมู่ที่ 1 – 7 ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **ขุดลอกคลองระบายน้ำและผนังกันคลื่นพัว หมู่ที่ 6**

หน่วยงานดำเนินการ **สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

งบประมาณ **89,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **88,500** บาท

สถานที่/พิกัด **หมู่ที่ 6 บ้านปะกาจिनอ ตำบลดอนรัก**

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **29 สิงหาคม 2567 - 12 กันยายน 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำค.ส.ล.
สายหน้ามัสยิดโต๊ะขาว -ปากทางบ้านแบลี หมู่ที่ 1 บ้านโต๊ะขาว**

หน่วยงานดำเนินการ **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

งบประมาณ **5,017,400** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **5,016,000** บาท

สถานที่/พิกัด **หมู่ที่ 1 บ้านโต๊ะขาว ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี**


ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **22 สิงหาคม 2566 - 17 กุมภาพันธ์ 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุโบสถใน หมู่ที่ 1 ตำบลดอนรัก**

หน่วยงานดำเนินการ **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

งบประมาณ **3,144,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **3,144,000** บาท

สถานที่/พิกัด **หมู่ที่ 1 บ้านดอนรัก ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **30 พฤษภาคม 2567 - 25 พฤศจิกายน 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **บุกเบิกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมาเรียม**

หน่วยงานดำเนินการ **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

งบประมาณ **175,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **173,500** บาท

สถานที่/พิกัด **หมู่ที่ 1 บ้านดอนรัก ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **6 มีนาคม 2567 - 19 เมษายน 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **บุกเบิกถนนหินคลุก สายบ้านโตะอิหม่าม**

หน่วยงานดำเนินการ **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

งบประมาณ **63,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **62,000** บาท

สถานที่/พิกัด **หมู่ที่ 1 บ้านดอนรัก ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **6 มีนาคม 2567 - 4 เมษายน 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **วางท่อระบายน้ำ สายหลังบ้านใต้ะอิหม่าม**

หน่วยงานดำเนินการ **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

งบประมาณ **193,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **191,000** บาท

สถานที่/พิกัด **หมู่ที่ 7 บ้านดอนรักจะรัง ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **18 เมษายน 2567 - 17 พฤษภาคม 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาประจำตำบลดอนรัก**

หน่วยงานดำเนินการ **กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

งบประมาณ **1,262,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **1,248,000** บาท

สถานที่/พิกัด **หมู่ที่ 1 บ้านดอนรัก ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **10 พฤศจิกายน 2566 - 24 ธันวาคม 2566**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **จริยธรรมสัณฐาน**

หน่วยงานดำเนินการ **กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**
งบประมาณ **200,00** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **130,615.-** บาท
สถานที่/พิกัด **จังหวัดตรัง**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **งานเมาลิกประจำปี**

หน่วยงานดำเนินการ **กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**
 งบประมาณ **120,000.** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **119,750.-** บาท
 สถานที่/พิกัด **มัสยิดและสุเหร่าหัว 14 แห่ง ในตำบลดอนรัก**
 ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **วันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2566**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **สอนอัลกุรอาน**

หน่วยงานดำเนินการ **กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**
งบประมาณ **370,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **352,800** บาท
สถานที่/พิกัด **มัสยิดและสุเหร่าในตำบลดอนรัก**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**
วันดำเนินการ **ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **อบรมหลักการปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอน**

หน่วยงานดำเนินการ **กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**
งบประมาณ **140,000.** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **139,600.-** บาท
สถานที่/พิกัด **ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **วันที่ 3 เมษายน 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ กิจกรรมสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก

หน่วยงานดำเนินการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก

งบประมาณ 30,000.- บาท งบประมาณที่ดำเนินการ 29,815.- บาท

สถานที่/พิกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก

ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

วันดำเนินการ วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2567

ปัญหาอุปสรรค สภาพอากาศร้อน

ข้อเสนอแนะ ไม่มี

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **ธรรมะสัญจร**

หน่วยงานดำเนินการ **กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

งบประมาณ **200,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **193,060** บาท

สถานที่/พิกัด **วัดมุขลินทวาปีวิหาร จ.ปัตตานี เดินทางไปปฏิบัติธรรม และทัศนศึกษา**

ดูงานนอกสถานที่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดนครปฐม
ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **ระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **จัดงานเมาลิด ประจำปี**

หน่วยงานดำเนินการ **กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**
งบประมาณ **120,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **119,750.-** บาท

สถานที่/พิกัด **มัสยิดและสุเหร่าหัว 14 แห่ง ในตำบลดอนรัก**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **วันที่ 14-19 กันยายน 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ **อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**

หน่วยงานดำเนินการ **กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

งบประมาณ 5,000 บาท งบประมาณที่ดำเนินการ 4,005 บาท

สถานที่/พิกัด **ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนรัก**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **วันที่ 9 พฤษภาคม 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน**

หน่วยงานดำเนินการ **กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**
งบประมาณ **150,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **149,947** บาท
สถานที่/พิกัด **ณ มัสยิดและสุเหร่า 14 แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลดอนรัก**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **มีนาคม - เมษายน 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **จัดงานประเพณีวันว่าง หมู่ที่ 4**

หน่วยงานดำเนินการ **กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**
งบประมาณ **50,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **49,250** บาท

สถานที่/พิกัด **ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 บ้านคลองขุด**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **วันที่ 24 – 25 เมษายน 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **จัดงานประเพณีวันว่าง หมู่ที่ 2**

หน่วยงานดำเนินการ **กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**
งบประมาณ **50,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **49,000** บาท
สถานที่/พิกัด **ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 2 บ้านท่าด่าน**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **วันที่ 24 – 25 เมษายน 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **ให้ความรู้และปฏิบัติศาสนกิจในวันอีดิลฟิตรี**

หน่วยงานดำเนินการ **กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

งบประมาณ **50,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **50,000** บาท

สถานที่/พิกัด **มัสยิด และสุเหร่าในเขตพื้นที่ตำบลดอนรัก ตำบล 14 แห่ง**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **10 เมษายน 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **จัดกิจกรรมหาดีกาสัมพันธ์**

หน่วยงานดำเนินการ **กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**
งบประมาณ **70,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **69,942** บาท

สถานที่/พิกัด **ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **24 – 25 มิถุนายน 2566**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **ให้ความรู้และปฏิบัติศาสนกิจในวันอีดิลอัฎฮา**

หน่วยงานดำเนินการ **กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**
งบประมาณ **50,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **50,000** บาท

สถานที่/พิกัด **มัสยิดและสุเหร่าในเขตตำบลดอนรัก ทั้ง 14 แห่ง**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **วันที่ 17 มิถุนายน 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **รณรงค์สวมหมวกนิรภัย(กันน็อค)ในเด็กเล็ก**

หน่วยงานดำเนินการ **กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**
 งบประมาณ **2,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **2,000** บาท
 สถานที่/พิกัด **ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนรัก**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**
 ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **หมูน้อยรู้เท่าทันแหล่งน้ำเสี่ยง**

หน่วยงานดำเนินการ **กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**
งบประมาณ **2,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **2,000** บาท
สถานที่/พิกัด **ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนรัก**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **วันที่ 9 สิงหาคม 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **อาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน**

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก

หน่วยงานดำเนินการ **กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

งบประมาณ **396,900** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **396,900** บาท

สถานที่/พิกัด **ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนรัก**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **วันที่ 1 ตุลาคม 2566 -30 กันยายน 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายการอาหารประจำวัน		
วันที่ 10 ถึง 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567		
วัน	รายการอาหาร	ขนม/ผลไม้
จันทร์	ข้าวเหนียวไก่ต้ม+อาหารแตงกวา	ขนมกะทิ+แตงโม
อังคาร	ข้าวสวย+ต้มปลา+ไข่ผัดกะหล่ำปลี	ขนมกล้วย+กล้วย
พุธ	ข้าวสวย+ข้าวคั่ว+ผัดมันฝรั่ง	ข้าวเหนียว+แอปเปิ้ล
พฤหัสบดี	ข้าวสวย+แกงจืด+ผัดรวม+ไก่ทอด	กล้วยเชื่อม
ศุกร์	ข้าวสวย+แกงเห็ด+ไข่ไก่เจียว+หอมใหญ่	ขนมปัง+มะม่วง

รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **อาซูรอสามพันไร่**

หน่วยงานดำเนินการ **กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**
 งบประมาณ **60,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **59,242** บาท
 สถานที่/พิกัด **ณ สุหร่ำ และมียึดทุกแห่งในเขตตำบลดอนรัก**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **วันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด “ดอนรักคัพ ครั้งที่ 17”**

หน่วยงานดำเนินการ **กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

งบประมาณ **200,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **120,280** บาท

สถานที่/พิกัด **สนามกีฬาหญ้าเทียม เดอะ ฟาตอนี สเตเดียม ตำบลรูสะมิแล**

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **วันที่ 18-19 สิงหาคม 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **เข้าร่วมแข่งเรือ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งเรือยอกกือ**

หน่วยงานดำเนินการ **กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

งบประมาณ **100,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **25,500** บาท

สถานที่/พิกัด **บริเวณสะพานเดชานุชิต ริมแม่น้ำปิตตานี**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **วันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **จัดการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยรองนายก อบต.ดอนรัก**

หน่วยงานดำเนินการ **กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**
งบประมาณ **20,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **19,970** บาท
สถานที่/พิกัด **ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนรัก**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

หน่วยงานดำเนินการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก

งบประมาณ 18,560 บาท งบประมาณที่ดำเนินการ 9,655 บาท

สถานที่/พิกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนรัก/สวนบายไฉน ต.ยาบี

อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

วันดำเนินการ วันที่ 24 – 26 กันยายน 2567

ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

ข้อเสนอแนะ ไม่มี

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **จัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน**

หน่วยงานดำเนินการ **กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**
 งบประมาณ **30,000.-** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **27,480.-** บาท
 สถานที่/พิกัด **หมู่ที่ 2 บ้านท่าด่าน และหมู่ที่ 4 บ้านคลองขุด**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ วัฒนธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
และความเป็นไทย “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”**

หน่วยงานดำเนินการ **กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**
งบประมาณ **5,000.-** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **5,000.-** บาท
สถานที่/พิกัด **หมู่ที่ 2 บ้านท่าด่าน และหมู่ที่ 4 บ้านคลองขุด**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **วันที่ 13 กันยายน 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **สนับสนุนค่านิยมสื่อนิรภัยสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.อบต.ดอนรัก**

หน่วยงานดำเนินการ **กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**
งบประมาณ **6,600** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **6,600** บาท

สถานที่/พิกัด **ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอน**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **ไม่มี**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.อบต.ดอนรัก**

หน่วยงานดำเนินการ **กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

งบประมาณ **9,570.-** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **9,570.-** บาท

สถานที่/พิกัด **ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอน**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **วันที่ 28 มิถุนายน 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.อบต.ดอนรัก**

หน่วยงานดำเนินการ **กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

งบประมาณ **10,725.-** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **10,725.-** บาท

สถานที่/พิกัด **ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอน**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **วันที่ 28 มิถุนายน 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.อบต.ดอนรัก
(ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หน่วยงานดำเนินการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
งบประมาณ 110,160.-บาท งบประมาณที่ดำเนินการ 110,160.- บาท
สถานที่/พิกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

วันดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2567

ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

ข้อเสนอแนะ ไม่มี

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **ขยะบุญ**

หน่วยงานดำเนินการ **กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

งบประมาณ .- บาท งบประมาณที่ดำเนินการ - บาท

สถานที่/พิกัด **ในพื้นที่ตำบลดอนรัก ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **เดือนตุลาคม 2566 – กรกฎาคม 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **ตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน อบต.ดอนรัก**

หน่วยงานดำเนินการ **กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

งบประมาณ **10,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **8,400** บาท

สถานที่/พิกัด **แหล่งน้ำ 6 แหล่ง ในเขตพื้นที่ตำบลดอนรัก**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **เดือน เมษายน พ.ศ.2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและนำกลับมาใช้ใหม่**

หน่วยงานดำเนินการ **กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**
งบประมาณ **15,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **14,900** บาท

สถานที่/พิกัด **ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านท่าด่าน ตำบลดอนรัก**

ผลการดำเนินการ **อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี**
ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

วันดำเนินการ **วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดในสัตว์พาหะนำโรค**

หน่วยงานดำเนินการ **กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**
งบประมาณ **60,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **55,300** บาท

สถานที่/พิกัด **ในพื้นที่ตำบลดอนรัก ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **วันที่ 1 - 14 เมษายน พ.ศ.2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **ประชามแผนการบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสระอาด**

หน่วยงำนดำเนินการ **กองสารารณสูงและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**
งบประมาณ **15,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **3,000** บาท

สถานที่/พิกัด **อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 2 บ้านท่าด่าน**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **ส่งเสริมการดำเนินงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อทล.) ดอนรัก**

หน่วยงานดำเนินการ **กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**
งบประมาณ **10,000** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **10,000** บาท


สถานที่/พิกัด **หมู่ที่ 2 บ้านท่าด่าน, หมู่ที่ 6 บ้านปะกาจिनอ,
หมู่ที่ 7 บ้านดอนรักจะรัง และหมู่ที่ 5 บ้านคลองวัว**
ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **ระหว่างเดือน ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **โตไปไม่โกง**

หน่วยงานดำเนินการ **สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

งบประมาณ **5,000.00** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **5,000.00** บาท

สถานที่/พิกัด **โรงเรียนบ้านดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **24 พฤศจิกายน 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **ปลูกหญ้าแฝก**

หน่วยงานดำเนินการ **สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

งบประมาณ **5,000.00** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **5,000.00** บาท

สถานที่/พิกัด **สนามกีฬาข้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **18 มกราคม 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมมลพิษ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**

หน่วยงานดำเนินการ **สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**
งบประมาณ **5,000.00** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **5,000.00** บาท

สถานที่/พิกัด **อาคารอเนกประสงค์บ้านท่าด่าน หมู่ที่ 2 ตำบลดอนรัก**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **5 กุมภาพันธ์ 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. **2567**

โครงการ **เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน**

หน่วยงานดำเนินการ **สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

งบประมาณ **5,000.00** บาท งบประมาณที่ดำเนินการ **5,000.00** บาท

สถานที่/พิกัด **สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **20 พฤษภาคม 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



รายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ **ฝึกอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้**

หน่วยงานดำเนินการ **สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

งบประมาณ 5,000.00 บาท งบประมาณที่ดำเนินการ 5,000.00 บาท

สถานที่/พิกัด **สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก**

ผลการดำเนินการ **ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้**

วันดำเนินการ **5 กันยายน 2567**

ปัญหาอุปสรรค **ไม่มี**

ข้อเสนอแนะ **ไม่มี**

ภาพถ่ายในการดำเนินโครงการ



สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗

วันศุกร์ ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก

ผู้มาประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. นายเจสสะอารี เจแม่ | ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก |
| ๒. นายมะยูโซะ มูซอ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก หมู่ที่ ๖ |
| ๓. นายอับดุลลอเซะ เจเลาะ | ผู้แทนประชาคม |
| ๔. นายอาซัน สาและ | ผู้แทนประชาคม |
| ๕. นายอิบรอเหม แม่เร้าะ | ผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๖. นายทาฐ วรรณทองศรี | ผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๗. นางสาวตฤณี อาแซ | ผู้แทนหน่วยงาน |
| ๘. นางสาวอัมรีนา แวมง | ผู้แทนหน่วยงาน |
| ๙. นางสาวกานิดา วงศ์ศุภรานันต์ | รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| ๑๐. นางสาวญาณญา เสาวีไล | หัวหน้าสำนักปลัด |

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| ๑. นายเจนวิทย์ จุลยานนท์ | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๒. นางรัศมี หะยีเจนะ | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ |
| ๓. นางกัลยา ศศิณพล | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| ๔. นายดาอุด อีดำ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๕. นางสาวรอยดีย์ห์ แวอีแต | นักพัฒนาชุมชน |
| ๖. นางวันรีดา แวมามะ | นักทรัพยากรบุคคล |
| ๗. นางสาวนุชชีน มามะ | พนักงานจ้าง |
| ๘. นางสาวอาอีซะห์ เจะโซะ | พนักงานจ้าง |

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายเจสสะอารี เจแม่
ประธานคณะกรรมการติดตามฯ

ขอสวัสดิ์คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรักทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว
จำนวนองค์ประชุมครบ กระผมขอเปิดการประชุมครับ

ระเบียบวาระที่ ๑
นายเจสสะอารี เจแม่
ประธานคณะกรรมการติดตามฯ

นางสาวญาณญา เสาวไล
คณะกรรมการฯ/เลขานุการ

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาของ
ขอให้เลขาฯ ชี้แจงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ด้วยครับ มีอำนาจ
หน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ดิฉัน นางสาว ญาณญา เสาวไล ตำแหน่งหัวหน้านักปลัด องค์การ
บริหารส่วนตำบลดอนรัก ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฯ โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลดอนรัก มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
ตามที่เห็นสมควรและได้แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
ท่านใดมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมอะไรบ้างคะ

มติที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองการประชุมคราวที่แล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลดอนรัก สำหรับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนรักประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน
๒๕๖๗)

นายเจสสะอารี เจมเม
ประธานคณะกรรมการติดตามฯ

สำหรับวันนี้เป็นการเสนอให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบและพิจารณาให้ความเห็นในผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขอเชิญเลขานุการฯ นำเสนอ ครับ

นางสาวญาณญา เสาวไล
คณะกรรมการฯ/เลขานุการ

ก่อนอื่นขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑(๓ ฉบับที่) ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็น

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” ฉะนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ และหนังสือ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในการนี้ จึงขอเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ประจำปี ๒๕๖๕ โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดแบบรายงานการติดตาม

นายดาวุด อีดำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตามฯ

และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอ
มอบให้ผู้ช่วยเลขานุการ ชี้แจงเกี่ยวกับการติดตามฯ ต่อไปนี้
สำหรับรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรบริหาร
ตำบลดอนรัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดประกอบด้วย
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนรัก

๒.รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งมีทั้งหมด ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๖๔ โครงการ งบประมาณ ๕๒๘,๘๖๙ บาท

ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๖๗ โครงการ งบประมาณ ๕๘,๑๗๒,๙๔๑ บาท

ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๖๕ โครงการ งบประมาณ ๔๘,๐๗๙,๙๔๑ บาท

ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๑๘๕ โครงการ งบประมาณ ๘๑,๕๙๗,๙๔๑ บาท

ปี ๒๕๗๐ จำนวน ๑๘๑ โครงการ งบประมาณ ๓๘๘,๘๒๗,๙๔๑ บาท

รวมทั้งหมด ๘๖๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๖๒๙,๖๕๗,๖๓๓ บาท

๔.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ซึ่งมี ๔ ยุทธศาสตร์ของจังหวัดปัตตานี ปี ๒๕๖๗ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๒๘ โครงการ งบประมาณ ๓๓,๙๗๔,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๗๒ โครงการ งบประมาณ ๗,๔๑๘,๘๖๙ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำนวน ๓๘ โครงการ งบประมาณ ๗,๓๑๗,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๗๙๐,๐๐๐ บาท

รวมทั้งหมด ๑๖๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๒,๙๗๘,๘๖๙ บาท

๕. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗ สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน จำนวนโครงการทั้งหมด ๖
โครงการ

➡ จำนวนโครงการที่เสร็จ ๓ โครงการ

➡ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนโครงการทั้งหมด ๓๓ โครงการ

➡ จำนวนโครงการที่เสร็จ ๒๕ โครงการ

➡ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๘ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๗ โครงการ

➡ จำนวนโครงการที่เสร็จ ๑๕ โครงการ

➡ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๒ โครงการ

➡ จำนวนโครงการที่เสร็จ ๘ โครงการ

➡ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการด้านกีฬาและการท่องเที่ยว จำนวน
โครงการทั้งหมด ๗ โครงการ

➡ จำนวนโครงการที่เสร็จ ๕ โครงการ

➡ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
จำนวนโครงการทั้งหมด ๗ โครงการ

➡ จำนวนโครงการที่เสร็จ ๔ โครงการ

➡ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๒ โครงการ

➡ จำนวนโครงการที่เสร็จ ๗ โครงการ

➡ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๕ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
จำนวนโครงการทั้งหมด ๓ โครงการ

➡ จำนวนโครงการที่เสร็จ ๓ โครงการ

➡ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๖

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๗๐๔.๐๐ บาท
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๗๐,๑๘๑.๕๐ บาท
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๒๕,๒๕๕๓.๒๐ บาท
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๗๙,๓๔๙.๐๐ บาท
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๑๐๕.๐๐ บาท
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗,๘๓๓.๐๐ บาท
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ เบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๗,๔๑๖.๓๖๘ บาท
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๘ เบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๒๘.๐๐ บาท
- รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๔,๒๔๖,๐๘๘๙.๓๘ บาท

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๗

๗.โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๗

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุ่มโบโรใน หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนรัก อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ

- งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ ประจำปี ๒๕๖๗

- การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ตามเป้าที่วางไว้

**** สรุปภาพรวมทั้งหมดการติดตามแผนพัฒนาฯ :**

- โครงการทั้งสิ้น : ๙๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ : ๗๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ

๗๓.๒๐

- งบประมาณที่ได้จ่ายไป : ๑๔,๒๔๖,๘๘๙.๓๘ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๔๙ จากยอดงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๕๐๑,๔๐๕ บาท

นายเจสสะอารี เจเม
ประธานคณะกรรมการติดตามฯ

ขอเชิญที่ประชุมแสดงความคิดเห็นขอให้ทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นจากการที่คณะทำงานฯ ได้ออกพื้นที่ และสรุปผลจากการติดตามและประเมินผลฯ ประจำปี ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่ได้แจกไปแล้วหากมีข้อมูลเพิ่มเติมให้แจ้งฝ่ายเลขฯ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงก่อนที่จะนำเสนอตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

นางสาวญาณญา เสาวไล
คณะกรรมการฯ/เลขานุการ

ดิฉันในฐานะอนุกรรมการติดตามแผนพัฒนาฯ ขอเพิ่มเติมการประเมินในครั้งนี้คะ จากผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ พบว่าโดยรวมมีอัตราการเสร็จสมบูรณ์ของโครงการอยู่ที่ประมาณ ๗๓.๒๐% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตามมีบางยุทธศาสตร์ที่มีอัตราการใช้งบประมาณต่ำ เช่น ยุทธศาสตร์ที่ ๖ และยุทธศาสตร์ที่ ๗ควรมีการวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคต

นายทวัฐ วรรณทองศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผมขอตั้งข้อสังเกตว่า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๓.๒๐ แสดงว่ามีการบริหารจัดการในการดำเนินบริการสาธารณะไปทางที่ดี ขอให้รักษาแนวทางนี้ ต่อไป

นางสาวอัมรินา แวมง
ตัวแทนหน่วยงานราชการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจนยังดำเนินการได้น้อยกว่ายุทธศาสตร์อื่น ซึ่งได้เพียงร้อยละ ๕๐ เท่านั้น งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘ เห็นควรดำเนินการให้มากกว่า

ดิฉันคิดว่ายุทธศาสตร์หัวข้อนี้ สามารถบูรณาการร่วมกับหน่วยอื่น เช่น
หน่วยงานพัฒนาชุมชน หน่วยงานเกี่ยวกับการเกษตร เป็น เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ชาวบ้าน นะคะ

นายเจสสะอารี เจแม่
ประธานคณะกรรมการติดตามฯ

หากที่ประชุมไม่มีอะไรจะซักถามและเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการต่างๆ เสนอแนะต่าง ขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

ทุกคนเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนำเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔
นางสาวตรุณี อาแซ
ตัวแทนหน่วยงานราชการ

เรื่องอื่นๆ

ขอประชาสัมพันธ์นะคะ ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ หลังคาเรือนละ ๙,๐๐๐ บาท
จะต้องมีการพักอาศัยในพื้นที่ตำบลดอนรักนะคะ กรณีบ้านไม่มีเลขที่ขอ
ความกรุณาช่วยประสานผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ตรวจสอบความ
ชัดเจนด้วยนะคะ

นายเจสสะอารี เจแม่
ประธานคณะกรรมการติดตามฯ

หากที่ประชุมไม่มีประเด็นในเรื่องอื่น ๆ แล้ว ขอขอบคุณทุกท่าน
อีกครั้ง ที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ในวันนี้ขอปิด
การประชุม ครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ -ดาจุด อีดำ- ผู้สรุปรายงานการประชุม
(นายดาจุด อีดำ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ -ญาณญา เสาวีไล- ผู้ตรวจทาน
(นางสาวญาณญา เสาวีไล)
เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก

ลงชื่อ -เจสสะอารี เจแม่- ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเจสสะอารี เจแม่)
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก